EQUITRANSA

CONCILIACIÓN DE HORAS DE EQUIPO PESADO

ENERO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Santo Domingo, D.N., 5 de octubre de 2026.

Relación de horas de los equipos de Equitransa asignados al proyecto entre el 2 de enero y el 26 de enero de 2026, bajo la modalidad de **alquiler con operador y sin combustible**.

Ficha	Equipo	Días disp.	Horas trabajadas	Horas ajustadas	Se factura	Tarifa RD$	Valor RD$
M140.001	Motoniveladora CAT 140M	24	114.80	0.00	114.80 h	2,700.00	309,960.00
EH340.002	Excavadora Hyundai HX 340 SL	24	223.00	0.00	223.00 h	3,900.00	869,700.00
	TOTAL		**337.80**	**0.00**			**1,179,660.00**

*El mínimo mensual es de **4 horas diarias por 24 días de disponibilidad** (96 horas); la diferencia hasta ese mínimo se relaciona como horas ajustadas. **Los días en que el equipo estuvo fuera de servicio por avería o sin operador no se facturan** y quedan descontados de los 24, como se indica en la columna de días. El camión de agua y el autobús se cobran por día de disponibilidad, treinta al mes.*

Observaciones

— *Diferencia de numeración, sin efecto en horas ni monto: M140.001 2026-01-18: el papel dice 29308 y ellos registraron 29208.*

Solicitamos su conformidad para facturar **RD$ 1,179,660.00**. Se acompañan los 41 conduces firmados, el libro de cálculo y el tablero de conciliación.

Carlos Enrique Gutiérrez
Gerente General — Equitransa, S.R.L.