CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0029496

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
13	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A: 4:00 p m

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3302.5

HOROMETRO FINAL: 3302.5

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Willian Ps
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0029497

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
14	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:AM A: 4:pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3302.5A

HOROMETRO FINAL: 3311.74

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0029498

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
15	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 4:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3311.7 h

HOROMETRO FINAL: 3318.8 h

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William P
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025692

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
16	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 4:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3318.8 h

HOROMETRO FINAL: 3325.2 h

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Willian Peña
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025693

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
17	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A: 4:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3325,3

HOROMETRO FINAL: 3327,2

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William P

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025694

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
18	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:AM A: 4:PM

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3327.4

HOROMETRO FINAL: 3327.74

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Wilkin Peña

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025695

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
20	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 4:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3327.7 h

HOROMETRO FINAL: 3335.2 h

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025696

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
21	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 AM A: 6:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3335.74

HOROMETRO FINAL: 3346.54

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William Peña
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025698

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
22	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 3346.5 h A: 3356.5 h

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 7:AM

HOROMETRO FINAL: 6:PM

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Wilkin Peña

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@comidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 025699

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
23	04	24
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 6:00 Pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3356.5 h

HOROMETRO FINAL: 3366.4 h

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William Peña
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE. 025700

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
24	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: _____

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 6:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 33661.4

HOROMETRO FINAL: 3376.04

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William Reyes
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@comidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0032301

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
25	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 4:00 Pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 337610

HOROMETRO FINAL: 3383.34

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William P
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0032302

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
27	4	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A m A: 4:00 P m

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3383,3

HOROMETRO FINAL: 3393,3

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William Perez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0032303

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
28	04	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC34/5001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 AM A: 4:00 PM

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 33933

HOROMETRO FINAL: 34021.4

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William Peña
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0032304

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
29	04	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 4:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3402.2

HOROMETRO FINAL: 3410.1

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Willian Perez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0032305

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
30	04	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Camion de Agua FICHA: CC345001

CLIENTE: _____ FRENTE: _____

ACTIVIDAD: _____

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 6:00 Pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3410.1

HOROMETRO FINAL: 3415.2

HORAS: _____ HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

William Nuñez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net