EQUITRANSA

CONCILIACIÓN DE HORAS DE EQUIPO PESADO

MAYO 2026

Consorcio Carretera Hato Mayor – El Puerto

Santo Domingo, D.N., 5 de octubre de 2026.

Relación de horas de los equipos de Equitransa asignados al proyecto entre el 1 de mayo y el 29 de mayo de 2026, bajo la modalidad de **alquiler con operador y sin combustible**.

Ficha	Equipo	Días disp.	Horas trabajadas	Horas ajustadas	Se factura	Tarifa RD$	Valor RD$
M140.001	Motoniveladora CAT 140M	23 de 24	63.80	28.20	92.00 h	2,700.00	248,400.00
EH300.001	Excavadora Hyundai HX 300 SL	18 de 24	12.30	59.70	72.00 h	5,000.00	360,000.00
	Cubo				3.00 h	5,000.00	15,000.00
	Martillo				9.30 h	5,000.00	46,500.00
	Ajuste al minimo del mes				59.70 h	5,000.00	298,500.00
	TOTAL		**76.10**	**87.90**			**608,400.00**

*El mínimo mensual es de **4 horas diarias por 24 días de disponibilidad** (96 horas); la diferencia hasta ese mínimo se relaciona como horas ajustadas. **Los días en que el equipo estuvo fuera de servicio por avería o sin operador no se facturan** y quedan descontados de los 24, como se indica en la columna de días. El camión de agua y el autobús se cobran por día de disponibilidad, treinta al mes.*

*Días no facturados: **M140.001** 1 (1 por avería); **EH300.001** 6 (6 por avería).*

*En las excavadoras la tarifa corresponde al **aditamento** empleado según la actividad declarada en cada conduce; las horas ajustadas van a la tarifa más baja del equipo.*

Observaciones

— *El contador avanzó **1.10 horas** sin conduce que las respalde. **No se facturan.***

— *19 conduce(s) firmados no figuran en la matriz de esa Entidad. Se acompañan escaneados y agradecemos su registro.*

Solicitamos su conformidad para facturar **RD$ 608,400.00**. Se acompañan los 33 conduces firmados, el libro de cálculo y el tablero de conciliación.

_____

Carlos Enrique Gutiérrez
Gerente General — Equitransa, S.R.L.