CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033920

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
01	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora H7 FICHA: EH300.004

CLIENTE: ICI FRENTE: Campamento Corui

ACTIVIDAD: Falta operador

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 17:00 pm

DE: _____ A: _____

HOROMETRO INICIAL: 3278.4

HOROMETRO FINAL: 3278.4

HORAS: 0 HRS.

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033933

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
02	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora HY FICHA: EH300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: Componente Costa

ACTIVIDAD: Falta operador

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: A:

HOROMETRO INICIAL: 3278.4

HOROMETRO FINAL: 3278.4

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033938

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
03	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.007

CLIENTE: ICI FRENTE: Componente Corvi

ACTIVIDAD: Falta Operador

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 am A: 12:00 m

DE: A:

HOROMETRO INICIAL: 3278.4

HOROMETRO FINAL: 3278.4

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033943

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
07	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.001

CLIENTE: JCI FRENTE: Componente Comun

ACTIVIDAD: Falta operador

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: A:

HOROMETRO INICIAL: 3278.4

HOROMETRO FINAL: 3278.4

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034254

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
08	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+100

ACTIVIDAD: Excavación de Roca para Sub-Drenaje

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m. A: 12:00 m

DE: 1:00 P.M. A: 4:00 P.m.

HOROMETRO INICIAL: 3278.6

HOROMETRO FINAL: 3283.2

HORAS: 4.6 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Rafael de Rodríguez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034260

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
09	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300-001

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+160

ACTIVIDAD: Excavación de Roca para Sub-Dren y Parado por Unión a las Losas

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 12:00 M

DE: 1:00 P.M A: 4:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 3283.2

HOROMETRO FINAL: 3287.1

HORAS: 3.9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034264

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
10	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.007

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+100

ACTIVIDAD: Excavación de Roca para Sub-Dren

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 11:00 a.m

DE: 1:00 p.m A: 4:00 p.m

HOROMETRO INICIAL: 3287.1

HOROMETRO FINAL: 3293.5

HORAS: 6.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Rafael A. Rodriguez C.
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@contdec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034271

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
11	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH.300.007

CLIENTE: ICI FRENTE: 24 700

ACTIVIDAD: Excavación de roca para Sub-Dren

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 p.m A: 4:00 p.m

HOROMETRO INICIAL: 3293.5

HOROMETRO FINAL: 3299.2

HORAS: 5.7 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Rafael de Rodríguez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034273

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
12	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+100

ACTIVIDAD: Excavación de Roca para Sub-Drenaje

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m. A: 12:00 m

DE: 1:00 p.m. A: 4:00 p.m.

HOROMETRO INICIAL: 3299.2

HOROMETRO FINAL: 3306.0

HORAS: 6.8 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034278

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
13	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.007

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+100

ACTIVIDAD: Excavación de Roca para Sub-Dren

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.m A: 6:00 P.m

HOROMETRO INICIAL: 3306.0

HOROMETRO FINAL: 3315.0

HORAS: 9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034282

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
14	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora FICHA: EH300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: Componente Cazuela

ACTIVIDAD: Falla mecánica

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m. A: 11:00 a.m.

DE: 1:00 P.m. A: 5:00 P.m.

HOROMETRO INICIAL: 3375.0

HOROMETRO FINAL: 3375.0

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034707

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
23	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Ici FRENTE: 2f302

ACTIVIDAD: Canalización de Sudren con martillo

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3316.0

HOROMETRO FINAL: 3320.3

HORAS: 4.3 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Rafael Antonio Rodriguez

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034708

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
24	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Eci FRENTE: 2+300, 2+154

ACTIVIDAD: Operador trabajando en otro equipo movimiento de materiales

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 5:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3320.3

HOROMETRO FINAL: 3322.5

HORAS: 2.2 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034716

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
25	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora HyunDAi FICHA: EH 300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 2/300

ACTIVIDAD: Sin actividad a disposición movimiento para ayuda de camión

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00pm

DE: A:

HOROMETRO INICIAL: 3322.5

HOROMETRO FINAL: 3323.0

HORAS: 0.5 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

*Asistiendo ala zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033798

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
1	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5267.3

HOROMETRO FINAL: 5274.2

HORAS: 6.9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Luis Rodriguez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

*Asistiendo a la Zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034053

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
2	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 340.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Acopiando Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5274.2

HOROMETRO FINAL: 5280.9

HORAS: 6.7 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034058

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
3	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Terreno Mojado

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5280-9

HOROMETRO FINAL: 5280-9

HORAS: 0.0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034063

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
7	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH · 340 · 001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Falta operador

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5280.9

HOROMETRO FINAL: 5280.9

HORAS: 0.0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo a la Zaranda Rafael Mella.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034831

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
29	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH·340·001

CLIENTE: ICI FRENTE: M·Pacheco

ACTIVIDAD: corte y Acopio de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5281.2

HOROMETRO FINAL: 5289.1

HORAS: 7.9 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

Asistiendo a la zaranda Rafael Mella.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034836

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
30	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material.

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5289.1

HOROMETRO FINAL: 5293.2

HORAS: 4.1 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Rafael Antonio Rodriguez C.
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034842

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
31	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Falta de operador

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5293.2

HOROMETRO FINAL: 5293.2

HORAS: 0.0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Rafael Antonio Rodriguez G
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034157

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
8	7	24
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holl FICHA: RP080.001

CLIENTE: ICI FRENTE: El puerto ICI

ACTIVIDAD: Cargando arena para la excavación de Tubería

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:30 pm

HOROMETRO INICIAL: 146.6

HOROMETRO FINAL: 152.4

HORAS: 5.8 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Jose Luis Valdez

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034161

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
9	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala nco Holland FICHA: RP080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto Ici

ACTIVIDAD: limpieza en excavación de tuberia

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 3:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 152.4

HOROMETRO FINAL: 155.6

HORAS: 3.2 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034169

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
10	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: RP 080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto Ici

ACTIVIDAD: Acuendo limpieza y regando arena en la excavación de Tubo

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00pm

DE: 1:00pm A: 7:00 Am

HOROMETRO INICIAL: 155:6

HOROMETRO FINAL: 164.5

HORAS: 8.9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034172

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
11	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rp 080.001

CLIENTE: ICI FRENTE: E/ Puerto ICI

ACTIVIDAD: Excavacion de Tuberia

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00Am A: 12:00pm

DE: 1:00pm A: 7:00 pm

HOROMETRO

INICIAL: 164.5

HOROMETRO

FINAL: 174.8

HORAS: 10.3 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034133

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
12	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retroexcavadora FICHA: RP 050-001

CLIENTE: I.C.I FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Recogiendo material de limpieza para bote

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 AM A: 12:00 M

DE: 1:00 PM A: 4:00 PM

HOROMETRO INICIAL: 174.8

HOROMETRO FINAL: 182.7

HORAS: 7.9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034178

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
13	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo H/O FICHA: BP-080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto Ici

ACTIVIDAD: recojiendo material

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 6:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 182.7

HOROMETRO FINAL: 190.7

HORAS: 8 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034184

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
14	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rp080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto Ici

ACTIVIDAD: Excavación de fuveria

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 190.7

HOROMETRO FINAL: 197.7

HORAS: 7 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034187

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
15	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala nea Holland FICHA: Rp 080.001

CLIENTE: Tei FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Recojiendo material de vote

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 6:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 197.7

HOROMETRO FINAL: 205.9

HORAS: 8.2 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034192

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
16	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rpo 80.001

CLIENTE: ICI FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Excavacion de tuveria

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 6:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 205.9

HOROMETRO FINAL: 214.0

HORAS: 8.1 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034195

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
17	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: RP 080-001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto Ici

ACTIVIDAD: Excavación de tuveria.

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 214.0

HOROMETRO FINAL: 221.0

HORAS: 7 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034198

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
18	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holand FICHA: RP080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Relleno de cavezales de tuvo

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 6:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 221.0

HOROMETRO FINAL: 229.6

HORAS: 8-6 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Jose luis valdez
FIRMA OPERADOR

Vicente rojo
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034199

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
20	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rp 080.001

CLIENTE: Tci FRENTE: 19 + 100

ACTIVIDAD: Excavacion de canaleta

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 6:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 229.6

HOROMETRO FINAL: 238.9

HORAS: 9.3 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

Vicente Rojas
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034702

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
21	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rp 080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: 17+750. E/puert=

ACTIVIDAD: Excavacion de canaleta y colocacion de Tuberia

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 5.00 pm

HOROMETRO INICIAL: 238.9

HOROMETRO FINAL: 244.3

HORAS: 5.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

Victor Rojas
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034703

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
22	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: RP080-001

CLIENTE: Iei FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Colocacion de tuvo

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 244.3

HOROMETRO FINAL: 247.5

HORAS: 3.2 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034704

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
23	7	24
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holh FICHA: RP080-001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Colocacion de cabezar de tuveria

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 247.5

HOROMETRO FINAL: 251.9

HORAS: 4.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

des Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034709

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
24	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rp080.001

CLIENTE: Iei FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Llenando camion

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 AM A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00pm

HOROMETRO INICIAL: 251.9

HOROMETRO FINAL: 256.6

HORAS: 4.7 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conideca.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034715

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
25	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: Rp080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Cargando material para relleno de Tuveria

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 5:00 pm

HOROMETRO

INICIAL: 256.6

HOROMETRO

FINAL: 263.1

HORAS: 6.5 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Rafael Rodriguez C.

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034719

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
27	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holland FICHA: RP080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Relleno de excavacion de tuberia

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO

INICIAL: 263.1

HOROMETRO

FINAL: 269.7

HORAS: 6.6 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034722

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
28	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala neo Holl FICHA: Rp060.001

CLIENTE: Iei FRENTE: 21+400,

ACTIVIDAD: Aciendo limpieza

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 5:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 269.7

HOROMETRO FINAL: 274.5

HORAS: 4.8 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Jose Luis Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034723

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
29	7	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Retro pala Deo Holla FICHA: Rp080.001

CLIENTE: Ici FRENTE: El puerto

ACTIVIDAD: Excavacion de tuberia y relleno de tuveria

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 274.5

HOROMETRO FINAL: 281.7

HORAS: 7.2 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Joselin Valdez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033928

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
01	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 29+140

ACTIVIDAD: A Disposición / Aguardando Frente

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 12:00 M

DE: 1:00 P.M A: 4:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1565.8

HOROMETRO FINAL: 1566.8

HORAS: 1 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033930

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
02	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 27+450

ACTIVIDAD: Perfilado de terraplenes con compactación en imprimación por derecha

PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 12:00 M

DE: 1:00 P.M A: 4:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 7566.8

HOROMETRO FINAL: 7572.0

HORAS: 5.2 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@codec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033941

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
03	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.007

CLIENTE: ICI FRENTE: 20 + 170

ACTIVIDAD: Perfilado de Estabilizador con Cemento en imprimación y ran

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 p.m A: 4:00 p.m

HOROMETRO INICIAL: 1572.0

HOROMETRO FINAL: 1576.7

HORAS: 4.7 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique Gómez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conides.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0033946

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
07	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 17+900

ACTIVIDAD: Perfilado de Estabilizador con Cemento en imprimación y Por dengante

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 11:00 a.m

DE: 1:00 P.m A: 5:00 P.m

HOROMETRO INICIAL: 1576.7

HOROMETRO FINAL: 1581.1

HORAS: 4.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique Gómez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034253

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
28	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 71+480

ACTIVIDAD: Nivelación de Base y parado por lluvia

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 11:00 A.M

DE: 1:00 P.M A: 4:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1581.1

HOROMETRO FINAL: 1583.6

HORAS: 2.5 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034258

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
09	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.004

CLIENTE: ICI FRENTE: 47004

ACTIVIDAD: Enfuvo de reposición y parado, Por motivo de lluvia

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.m A: 4:00 P.m

HOROMETRO INICIAL: 1583.6

HOROMETRO FINAL: 1584.6

HORAS: 1 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034263

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
10	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 4+004

ACTIVIDAD: Perfilado de Estabilizador de Base con Cemento.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M. A: 11:00 A.M.

DE: 1:00 P.M. A: 4:00 P.M.

HOROMETRO INICIAL: 1584.6

HOROMETRO FINAL: 1590.4

HORAS: 5.8 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@comidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034267

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
11	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.002

CLIENTE: ICI FRENTE: 5+750

ACTIVIDAD: Reciclado de Estabilizador de Base, con Cemento

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 11:00 M

DE: 1:00 P.M A: 2:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1590.4

HOROMETRO FINAL: 1593.5

HORAS: 3.1 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034274

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
12	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.007

CLIENTE: ICI FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Limpieza y corte en la vía / calle - El Puerto

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.m A: 4:00 P.m

HOROMETRO INICIAL: 1593.5

HOROMETRO FINAL: 1600.9

HORAS: 7.4 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034279

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
13	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Perfilado de base y [redacted] corte en la calle- El Puerto

PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.m A: 6:00 P.m

HOROMETRO INICIAL: 1600.9

HOROMETRO FINAL: 1609.8

HORAS: 8.9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@comidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034286

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
14	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.004

CLIENTE: ICI FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Corte y Perfilado / Nivelación de Base

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.M A: 4:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1609.8

HOROMETRO FINAL: 1615.9

HORAS: 6.1 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034292

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
15	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: 11/40.007

CLIENTE: ICI FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Nivelación de Base y corte

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00m

DE: 1:00 P.M A: 6:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1615.9

HOROMETRO FINAL: 1623.9

HORAS: 8 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034294

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
16	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.007

CLIENTE: I C I FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Nivelación de Base y Perfilado

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 12:00 M

DE: 1:00 P.M A: 6:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1623.9

HOROMETRO FINAL: 1632.9

HORAS: 9 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034606

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
17	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140-001

CLIENTE: ICI FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Reglado de Base

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 A.M A: 11:00 A.M

DE: 1:00 P.M A: 6:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1632.9

HOROMETRO FINAL: 1639.0

HORAS: 6.1 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034612

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
18	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M146.007

CLIENTE: ICI FRENTE: El Puerto

ACTIVIDAD: Reciclado de Estabilización de Base con Cemento

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.M A: 6:00 P.M

HOROMETRO INICIAL: 1639.0

HOROMETRO FINAL: 1646.4

HORAS: 7.4 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

Vicente
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034616

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
20	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.004

CLIENTE: ICI FRENTE: 1+900

ACTIVIDAD: Nivelación y corte de base.

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 am A: 12:00 m

DE: 1:00 pm A: 4:00 p.m

HOROMETRO INICIAL: 1646.4

HOROMETRO FINAL: 1650.4

HORAS: 4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

Vicente pp
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034624

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
27	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.007

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+180

ACTIVIDAD: Nivelación de Base.

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 P.m A: 4:00 P.m

HOROMETRO

INICIAL: 1650.4

HOROMETRO

FINAL: 1652.5

HORAS: 2.1 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique gonz

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034628

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
22	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: retroexcavadora FICHA: M140.007

CLIENTE: ICI FRENTE: Componente Comun

ACTIVIDAD: Falla mecanica

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 1:00 p.m A: 4:00 p.m

HOROMETRO INICIAL: 1652.5

HOROMETRO FINAL: 1652.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique Gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034635

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
23	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: Compromiso Local

ACTIVIDAD: Falla mecanica

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 a.m A: 12:00 m

DE: 4:00 P.m A: 4:00 P.m

HOROMETRO INICIAL: 7652.5

HOROMETRO FINAL: 7652.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

Enrique gomez
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA
HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034647

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
24	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: motoniveladora FICHA: M140.007

CLIENTE: ICI FRENTE: Componente Común

ACTIVIDAD: Falla mecánica

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 1652.5

HOROMETRO FINAL: 1652.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034646

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
25	07	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Motoniveladora FICHA: M140.001

CLIENTE: ICI FRENTE: Componente Casuí

ACTIVIDAD: Falla mecánica

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:60 a.m. A: 12:00 m

DE: A:

HOROMETRO INICIAL: 7652.5

HOROMETRO FINAL: 7652.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net