* Asistiendo a la Zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035219

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
17	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Acopiando Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5359.1

HOROMETRO FINAL: 5365.6

HORAS: 6.5 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo a la zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035225

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
18	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Acopiando Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5365.6

HOROMETRO FINAL: 5374.0

HORAS: 8.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santos de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

Asistiendo a la zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035231

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
19	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M.

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5374.0

HOROMETRO FINAL: 5380.9

HORAS: 6.9 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo ala zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035236

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
20	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M Pacheco

ACTIVIDAD: Acopiando Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5380.9

HOROMETRO FINAL: 5389.4

HORAS: 8.5 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz Vmch M°

FIRMA OPERADOR FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo a la zaranda Rafael Mella.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035244

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
21	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 340.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5389.4

HOROMETRO FINAL: 5398.3

HORAS: 8.9 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

Asistiendo a la zaranda Rafael Mella.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035249

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
22	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5398.3

HOROMETRO FINAL: 5405.5

HORAS: 7.2 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Santa de la Cruz
FIRMA OPERADOR

Vicente
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo a la zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035505

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
24	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Acopiando Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5405.5

HOROMETRO FINAL: 5413.0

HORAS: 7.5 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

Asistiendo a la zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035511

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
25	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material y Llenando Camiones Material de Base

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5413.0

HOROMETRO FINAL: 5420.0

HORAS: 7 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035517

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
26	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Adisposicion Aguardando Frente

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5420.0

HOROMETRO FINAL: 5420.0

HORAS: 0.0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo a la zaranda Rafael Mella.

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035524

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
27	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 3410.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5420.0

HOROMETRO FINAL: 5424.7

HORAS: 4.7 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santos de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

Asistiendo a la Zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035529

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
28	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 5:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5424.7

HOROMETRO FINAL: 5433.1

HORAS: 8.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

Vmb
FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

* Asistiendo a la Zaranda Rafael Mella

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035535

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
29	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340.001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte y Acopio de Material

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5433.1

HOROMETRO FINAL: 5437.8

HORAS: 4.7 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035541

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
31	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH-340-001

CLIENTE: ICI FRENTE: M. Pacheco

ACTIVIDAD: Corte de Material

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 m

DE: 1:00 Pm A: 4:00 Pm

HOROMETRO INICIAL: 5437.8

HOROMETRO FINAL: 5441.5

HORAS: 3.7 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

Santo de la Cruz
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034735

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
4	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Ici FRENTE: 2/300

ACTIVIDAD: Falta de operador o chofer

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 am A: 12:00pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3323.0

HOROMETRO FINAL: 3323.0

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034738

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
5	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.02

CLIENTE: ICI FRENTE: 27500

ACTIVIDAD: Aciendo limpieza

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 6:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3323.0

HOROMETRO FINAL: 3328.4

HORAS: 5.4 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034743

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
6	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Iei FRENTE: 2+550

ACTIVIDAD: Haciendo limpieza

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00pm

HOROMETRO INICIAL: 3328.4

HOROMETRO FINAL: 3330.7

HORAS: 2.3 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: _____

TOTAL HRS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034747

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
7	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora HyunDai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Jci FRENTE: 2f300

ACTIVIDAD: Sin actividad por Huelga del sindicato

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00am A: 12:00 pm

DE: 1:00pm A: 4:00pm

HOROMETRO INICIAL: 3330.7

HOROMETRO FINAL: 3330.7

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0034749

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
8	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Ici FRENTE: 2+300

ACTIVIDAD: Falta de operador chofer

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3330.7

HOROMETRO FINAL: 3330.7

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS: _____

TOTAL HRAS. TRABAJADAS: _____

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035154

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
10	8	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: Jei FRENTE: 21+550

ACTIVIDAD: Abriendo Limpieza

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 Am A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3330.2

HOROMETRO FINAL: 3335.5

HORAS: 5.3 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Rafael Antonio Rodriguez

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035155

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
11	08	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+300

ACTIVIDAD: Sin actividad a disposición

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 AM A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3336.5

HOROMETRO FINAL: 3336.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS: /

TOTAL HRS. TRABAJADAS: /

Rafael Rodriguez

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035161

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
12	08	21
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.001

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+300

ACTIVIDAD: Sin actividad a disposición

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

HORARIOS:

DE: 7:00Am A: 12:00pm

DE: 1:00pm A: 4:00pm

HOROMETRO INICIAL: 3336.5

HOROMETRO FINAL: 3336.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRAS. EXTRAS:

TOTAL HRAS. TRABAJADAS:

FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@conidec.com / www.iecca.net

CONSORCIO CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO

CODIGO: 1308

CONDUCE 0035169

CONTROL DE HORARIO DE EQUIPO

FECHA		
13	08	26
DIA	MES	AÑO

EQUIPO: Excavadora Hyundai FICHA: EH 300.02

CLIENTE: ICI FRENTE: 2+300

ACTIVIDAD: Sin actividad a disposición

PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO**

HORARIOS:

DE: 7:00 AM A: 12:00 pm

DE: 1:00 pm A: 4:00 pm

HOROMETRO INICIAL: 3336.5

HOROMETRO FINAL: 3336.5

HORAS: 0 HRS

TOTAL HRS. EXTRAS:

TOTAL HRS. TRABAJADAS:

Rafael Antonio Rodriguez C.
FIRMA OPERADOR

FIRMA SUPERVISOR

Calle Euclides Morillo No. 61, Edif. IECCA, 3ra. Planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-541-0115 / E-mail: prpf@contdec.com / www.iecca.net